

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 14.9.2016
vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „**Rekonštrukcia mosta v obci Jovsa**“

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Jovsa**
Obecný úrad Jovsa 73
072 32 Jovsa
V zastúpení: Mgr. Ľubica Čornejová - starostka obce
IČO:00325279
Tel. č.:+421 56 6983380
E-mail:jovsa@jovsa.sk

a

Zhotoviteľ: **ZEPO, spol. s r. o.**
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán:**Ing. Viktor Jozef – konateľ firmy**
Obchodný register: Okresného súdu Košice I odd.:Sro, vložka č.11993/V
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko
č. ú.: SK485200000000004794581
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail:zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.9.2016 na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia mosta v obci Jovsa**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. IV
Cena predmetu zmluvy

IV. 1. Cena za zhotovenie diela - Zmena ceny:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| SPOLU BEZ DPH | 16.083,33 EUR |
| DPH 20 % | 3.216,67 EUR |
| Celková cena s DPH | 19.300,- EUR |

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.9.2016.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 14. X. 2016



[Handwritten signature]

.....
Zhotoviteľ
ZEPO, spol. s r. o. Michalovce
Ing. Viktor JOZEF, konateľ firmy

V Jovse, dňa: 14.10.2016



[Handwritten signature]

.....
Objednávateľ
starostka obce
Mgr. Ľubica Čornejová